RESTAURATION
DE L'EGLISE
SAINT-TUGDUAL 7.2

A SAINT-PABU

La lettre d'informationf‘_

La nouvelle charpente de la nef est en place !

*En italique, ce qui concerne le mur de souténement du cimetiére.

20 avril : arrivée de la charpente au Bourg. Les fermes pré-assemblées aux Ateliers DLB et les chevrons
ont été grutés directement sous le parapluie et sur I'échafaudage (photos ci-dessous).

@] Une demi-ferme grutée directement sur
le sol de I'échafaudage sous le parapluie
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24 au 28 avril : assemblage et montage des 4 fermes de la nouvelle charpente et des chevrons par les
charpentiers des Ateliers DLB. Montage a la vitesse de I'éclair d’un véritable puzzle de bois ! (Détails ci-
dessous).

La méme semaine, les macgons de chez Lefevre ont scellé les éléments de charpente et restauré les hauts
de murs dans le pignon occidental de I'église (détail du mortier de chaux ci-dessous a droite).

Détail des fermes de la
charpente fixées a la poutre
béton armé et des chevrons

posés sur les pierres de

corniches restaurées
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4 mai : arrivée des couvreurs : début de pose de la volige (photos ci-dessous).
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Pose de la volige c6té Nord de ['église La méme volige c6té extérieur

11 mai : la volige et le feutre bitumé sont en place ; sur le c6té Nord, début de pose des anciennes
ardoises démontées et triées sur place ; un nettoyage ravivera les ardoises aprées la pose. Le versant Sud
sera recouvert d’ardoises neuves.

RN S ‘ Début de pose des ardoises c6té Nord. A noter la différence
h /4 ] E T o |
Vue de la volige et du feutre bitumé c6té de niveau entre le faitage affaissé du transept a gauche et
Sud du toit celui de la nouvelle charpente (photo Trébaul Couverture)
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Du cété du mur de souténement : poursuite de I'empierrement du sol, ferraillage de la semelle et des
contrevoiles, coulage du béton armé, début du ferraillage du parapet (photos ci-dessous).
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Le 24 avril, coulage du béton dans les banches ferrc;l:/léés
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Photo Candio architecte : I'avancée du chantier mur vue de I'échafaudage de I'église
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Le cimetiére est désormais sauvé : tout risque d’effondrement du mur est écarté.

Cependant, le cimetiére du bas et les 2 rangées du haut au-dessus du mur restent interdit d’accés
durant les travaux.

A venir les prochaines semaines :
Poursuite de la pose des ardoises sur la nef par Trébaul Couverture.
Courant juin, dépose/repose des échafaudages et du parapluie vers le transept de I'église.

Toujours en juin, achéevement du chantier du mur de souténement du cimetiére (contrevoiles, parapet,
drainage, réalisation de la cunette des eaux de pluie, raccordement aux évacuations des eaux pluviales).

Photos Commune de Saint-Pabu, sauf celles créditées Candio architecte et Trébaul Couverture

'histoire de I'église et le projet sur : https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise
Le suivi des travaux sur facebook : https://www.facebook.com/eglisesainttugdual

Au 14 mai 2023, la souscription (dons, subventions de la Fondation du patrimoine, mécénat)
s’éleve a 327 251 €, et reste ouverte durant les travaux
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