
L’impressionnante charpente du transept sous tous les angles !
27 septembre : la poutre treillis de 900kg, pièce 
maîtresse de la charpente du transept, est grutée 
et assemblée à une ferme à chaque extrémité.

2 octobre : réunion de chantier : vue du dessous de l’assemblage complexe des pièces de charpente.
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5 octobre : vue d’ensemble en hauteur de l’assemblage et début de pose des chevrons. 

19 octobre : réunion de chantier : taille et montage
minutieux des arrondis de la croupe Nord du transept.
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26 octobre : l’arrondi et le chevronnage de la
croupe Nord sont terminés. 
Pour comparer, la toiture de la croupe Nord
avant démontage, en février dernier.

31 octobre : « Bénie soit la souscription ! » Merci à Yann Le Gall du Télégramme pour l’article sur la 
restauration soulignant le succès de la souscription signée par la mairie et la Fondation du patrimoine.
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Nuit du 1er au 2 novembre : la
tempête Ciaran : au matin, les
voiles de protection du parapluie
étaient déchirés, des tôles du toit
désolidarisées de l’ouvrage
menaçaient de tomber au sol,
quelques pieds de la structure
déplacés de quelques cm, sans
risque pour l’ouvrage. L’ensemble a
été réparé le 3 novembre par les
échafaudeurs. L’église n’a pas subi
de dégâts.
Le chantier a alors pris un peu de
retard, les couvreurs de Trébaul
Couverture étant très sollicités
pour des réparations urgentes de
toitures. Ils sont arrivés le 30
novembre.
 

L’accès au cimetière du bas reste interdit durant la restauration de l’église.
Travaux des prochaines semaines : voligeage du transept et de ses arrondis, pose du feutre isolant et 
démarrage de la pose des ardoises par les couvreurs de Trébaul couverture. 
Pose de la voûte lambrissée dans la nef par les charpentiers des Ateliers DLB. 
Vu les avancées spectaculaires des derniers jours, prochaine lettre d’information pour Noël !

Crédit photos Commune de Saint-Pabu

Point sur les subventions : Subventions obtenues :

État Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 88 213 €
Département Volet 2 du Pacte Finistère 2030 90 000 €
Département Restauration des boiseries du chœur 3 119 €
Sauvegarde de l’Art Français 8 000 €
DRAC Restauration des boiseries du chœur 1 559 €
Région 50 000 €
Région Prime « Skoaz ouzh Skoaz » 15 000 €
Total obtenu 255 891 €

D’autres demandes de subventions sont en cours (État, Région…). Aujourd’hui, il reste 432 000 € à la 
charge de la commune, pour un budget total dépassant le million d’€.
Un dossier fléché pour la restauration de l’église a été déposé au Club des Mécènes pour 2023.

L’histoire de l’église et le projet sur : https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise      
Le suivi des travaux sur facebook : https://www.facebook.com/eglisesainttugdual       

Au 7 décembre 2023, la souscription (dons, subventions de la Fondation du patrimoine,
mécénat) atteint 384 133 €, et reste ouverte jusqu’à la fin des travaux
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Vue des cerces dans la nef : le lambris de la voûte sera fixé sur ces arrondis

https://www.facebook.com/eglisesainttugdual
https://www.saint-pabu.bzh/fr/histoire-et-patrimoine/leglise

