RESTAURATION
DE L'EGLISE g
SAINT-TUGDUAL #i...

A SAINT-PABU

La lettre d'informationg

Les échafaudages montés !

Quelques points d’étapes depuis début novembre

17 novembre : I'église vidée de ses bancs et chaises par des bénévoles, des élus et agents

8 décembre : deuxieme réunion de chantier : calage du planning des travaux.

En concertation avec |'Atelier
Régional de Restauration et
I'architecte Piotr Candio, les statues,
autels, harmonium, resteront dans
I'église sous des protections, pour
ne pas risquer de chocs
hygrométriques qui les abimeraient.

Dans la premiére phase de travaux
au niveau de la nef et de la tribune,
seule une statue a été descendue
de son socle et mise sous
protection.

12 décembre : arrivée des
échafaudages au Bourg.
Pose de planchers bois pour
protéger le sol, début du montage

de I'échafaudage intérieur au Y s
niveau de la tribune. De la tribune, les boiseries du choeur et les autels protégés
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15 décembre : signature des avenants a la souscription de la Fondation du patrimoine.

Les montants des lots de I'appel d’offres étant connus, le maire, David Briant, et le délégué de la
Fondation du patrimoine, Frangois Cocco, ont signé un avenant remontant a 350 000 € le plafond de la
souscription, ainsi que les engagements des deux subventions de 20 000 € abondés par la Fondation.

Elus, groupe de travail et paroisse, entourant David Briant et Francois Cocco a la mairie
Depuis le 15 décembre, le montage des échafaudages s’est poursuivi et est maintenant terminé.
C’est la pause de fin d’année pour les entreprises, avant la reprise des travaux dans quelques jours.
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comme posé sur le plancher de I'échafaudage

A venir en janvier :

Montage et grutage du parapluie sur le toit de I'église.
Démontage et tri des ardoises.

Démontage et évacuation de la vo(te lambrissée.

Parallelement aux travaux de I'église, début du
chantier de restauration du mur de soutenement du
cimetiere par LIZIARD Environnement de PLOUEDERN (29) pour 161 162,50 €.

Vue 3D du parapluie et des échafaudages-Entrepose
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Le projet en chiffres :

Lots Entreprises Montants PSE*|Montants lots

Lot 1 : Echafaudage ENTREPOSE de SAINT-YVI (29) 130 139,00 €

Lot 2 : Magonnerie |Entreprise LEFEVRE de BRASPARTS (29) 110916,24 €
PSE 2 retenue : démolition chaufferie +10501,44 €

Lot 3 : Charpente |Ateliers DLB de GOUESNOU (29) 194 536,85 €
PSE 3 (en attente de financement) : volte lambrissée 88 780,00 €

Lot 4 : Couverture |TREBAUL Couverture de SAINT-RENAN (29) 133 826,97 €
PSE 4 non retenue : chassis de toit sur tribune 3177,88 €

Lot 5 : Menuiserie |Atelier Jean-Marc DARDE de PROVINS (77) 16 929,00 €

Lot 6 : Fluides CGV CIEL de CHANVERRIE (85) 14 926,99 €
PSE 5 retenue : éclairage appoint en tribune +1318,26 €

Total 601 275,05 €

Total avec PSE 2 + 5 613 094,75 €

Total avec PSE2 +5+ 3 701 874,75 €

*PSE : Prestation supplémentaire éventuelle

La voUte lambrissée pleine, d’un colt de 88 780 €, n’est pas encore financée et reste optionnelle pour le
moment. Toutefois, la future charpente est prévue pour supporter la charge d’'une vo(te.

Point sur les subventions :
Si la souscription de la Fondation du patrimoine est fléchée pour la restauration de I'église, les demandes
de subventions se font sur le montant global église + mur de soutéenement du cimetiére.
Subventions obtenues :

Etat Dotation de Soutien a I'Investissement Local (DSIL) 88213 €
Département |Volet 2 du Pacte Finistere 2030 90 000 €
Sauvegarde de I'Art Francais 8000 €
Total obtenu 186 213 €

D’autres demandes de subventions sont en cours (Etat, Région...).

Demandes refusées en 2022 : Mission Bern et Club des Mécenes (nouvelles demandes pour 2023).

Lhistoire de I'église et le projet sur : https:

Le suivi des travaux sur facebook : https://www. facebook com/proﬁle php?id=100087309542483

Au 25 décembre 2022, la souscription (dons, subventions de la Fondation du patrimoine,
mécénat) s’éléve a 325 656 €, et reste ouverte durant les travaux
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